

Celkový výpis plánovaných akcí pro rok 2021:

označení	akce	uzavírka
Plánované akce / uzavírky a omezení dopravy - Statutární město Liberec		
SML 101	**ul. Slovanské údolí, ul. Javorová** 04 - 11/21 opravy vozovky a kanalizace rekonstrukce MK, výpravného a ul. Slovanské údolí oprava komunikace a chodníků, veřejného osvětlení	úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách
SML 102	**ul. Pražní** 04 - 09/21 opravy vozovky a kanalizace rekonstrukce MK, výpravného, DTS, výpravného oprava kanc. a přístřešků, sportovních ploch	úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách
SML 103	**ul. Cvrčkova** 05 - 11/21 oprava vozovky a kanalizace oprava veřejné zeď, přeložky nízkotlakého kabelového vedení ČEZ, CETIN a VO	úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách
SML 104	**ul. Jakrova** 04 - 11/21 oprava kanalizace a vodovodu, oprava výpravného oprava kanc. a přístřešků oprava kanc., chodníků a veřejného osvětlení	úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách
SML 105	**ul. Slovenská** 03 - 09/21 oprava vodovodu a kanalizace oprava kanc., chodníků a veřejného osvětlení	úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách
SML 106	**ul. Srbská** 03 - 09/21 oprava kanalizace a vodovodu oprava kanc.	úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách
SML 107	**ul. Sokolská** 04 - 09/21 oprava kanalizace a vodovodu rekonstrukce výpravného oprava kanc., chodníků, přístřešků ploch a veřejného osvětlení	úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách
SML 108	kř. Letná x Strauči 06 - 10/21 rekonstrukce kanc., komunikace a chodníků opravy kanc., dešťové kan.přípojky veřejné osvětlení a napájení SSZ, kabelací SSZ	částečná uzavírka (Letná ul. úplná uzavírka ul. Strauči, převedení dopravy po objízdných trasách
SML 109	ul. Pastýřská - parkoviště P+R ???/21 komunikace, chodníky, parkoviště a veřejné osvětlení	uzavření parkoviště částečná uzavírka ul. Ruská a Tržní nám.
SML 110	ul. Slatiňova 06 - 08/21 zvýšení bezpečnosti, oprava přechodu, SSZ	částečná uzavírka
SML 111	ul. Lipová, Na Pláni 06 - 08/21 zvýšení bezpečnosti, oprava přechodu, SSZ	částečná uzavírka
SML 112	ul. Hanychovská 04 - 10/21 oprava vozovky	částečná uzavírka ul. Hanychovská úplná uzavírka ul. Křižíkova, Kralická
SML 113	ul. Strakonická 04 - 09/21 oprava komunikace, chodníky, veřejné osvětlení	úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách
Plánované akce / uzavírky a omezení dopravy - ŘSD		
ŘSD 201	I/35 Bílý Kostel - Stráž nad Nisou 03 - 07/21 oprava komunikace	úplná uzavírka mostu, převedení dopravy do jednoho jízdního pásu (doprava 1+1)
ŘSD 202	I/35 most E.35-029.2 (Doubí) 04 - 10/21 oprava mostu	úplná uzavírka mostu, převedení dopravy do jednoho jízdního pásu doprava (1+1) provoz pod mostem řízen kyvadlově na SSZ
ŘSD 203	I/35 most E.35-020. 2 (Králická) 03 - 08/21 oprava mostu	úplná uzavírka mostu, převedení dopravy do jednoho jízdního pásu (doprava 1+1)
ŘSD 204	ul. Jablonecká - Tanvaldská úsek Hedvábná - Nová Ruda ul. Jablonecká - úsek Klášterní - Na Bráně 06 - 10/21 oprava komunikace	provoz řízen kyvadlově na SSZ provoz řízen kyvadlově na SSZ
ŘSD 205	I/35 Stráž nad Nisou - Liberec 03 - 08/21 oprava komunikace	uzavřený rychlý pruh směr Praha - Děčín a Děčín - Praha po etapách
ŘSD 205	I/13 OK Krásná Studánka 06 - 08/21 stavba veřejného osvětlení	částečná uzavírka
Plánované akce / uzavírky a omezení dopravy - ČEZ Distribuce, a.s.		
ČEZ 301	ul. Budyšínská ???/??/21 Liberec-vedlkanc.	částečná uzavírka, práce v chodníku